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            新 聞 資 料       96.11.7

本署檢察官王啟明指揮高雄海員調查站、南部機動組調查員、本署檢察事務官偵辦高雄縣永安鄉公所工程涉嫌貪瀆案件

本署據法務部調查局高雄海員調查站接獲民眾檢舉，指稱高雄縣永安鄉公所辦理「高雄縣永安鄉永安路排水溝整建工程及和平街排水溝整治工程」，涉嫌圖利特定包商舞弊等情。

本署王啟明檢察官據報後即指揮偵辦蒐證後發現，緣於91年間，高雄縣永安鄉公所辦理「高雄縣永安鄉永安路排水溝整建工程及和平街排水溝整治工程」（下稱本案工程）委託規劃設計監造案，由耀○工程顧問公司得標，而營建工程部分，則由鼎○營造於92年3月27日以2,100萬元得標，施工期間自行變更工法，未依設計圖說全線施作臨時擋土支撐系統，且管線遷移均係台電等管線單位自行付費遷移，永安鄉公所建設課相關承辦人及負責監造之耀○公司人員等人明知上情，基於共同詐領工程款之不法犯意，竟以不實工程估驗單、施工、監工日報表及管線遷移計算表等資料申辦估驗，而分別於92年12月間、93年3月及93年11月間完成第一期、第二期及第三期估驗，詐領前開臨時擋土支撐系統及管線遷移2項目第一、二期工程估驗款143萬餘元、165萬餘元。嗣因高雄縣政府採購稽核小組查核本案工程發現，臨時擋土支撐系統及管線遷移項目預算編列及支出有疑義，當時承辦人洪○○亦簽擬要求對前開2爭議項目進行鑑定，永安鄉公所蘇姓秘書與建設課長林００為使鼎０營造順利領取本案工程第三期估驗款，不顧應釐清前開2爭議項目疑義後再估驗付款的業主立場，竟由林００以簽呈方式解釋永安鄉公所同意對該2爭議項目付款之理由，，該所主計室主任張００於在該估驗款簽呈簽註「擬建請本案疑義部份由第三公正單位鑑定完成後再行支付」意見，蘇○○決行時，本簽註「如主計擬」字樣，承包商之妻劉○○得知林００將暫緩支付該2爭議項目第三期工程款後，立即委請蘇○○居間協調，蘇○○遂指示林００將蘇員原在該簽呈所簽註「如主計擬」字樣以立可白塗掉，並由林００代為簽註「依會議協商付款」字樣，經林００辦理後，鼎０營造於94年1月31日領得臨時擋土支撐系統136萬6,875元及管線遷移40萬7,208元等原不得領取之工程款。而當時之承辦人洪○○竟因簽擬相關意見，於某日下班途中遭二位不明人士以自小客車攔堵後，遭上開不明人士持鋁棒毆打致手腳骨折（傷害部分另由警方偵辦中）。

另鼎０營造承攬本件工程，依工程合約約定超過工期53天，應處罰118萬5,942元。而永安鄉公所劉姓承辦人亦明知各類工程之工期延長或因故停工不計工期之申請均須向永安鄉公所提出並獲准之後始得不計工期或延長工期，竟基於登載不實以圖利鼎０營造之故意，逕自簽擬「視同未逾期應不予計算逾期違約金之方式辦理」，使之免受逾期罰款。

檢察官指揮蒐證後認上開相關人員涉嫌違反政府採購法、貪污治罪條例圖利罪嫌，乃向高雄地方法院聲請搜索票，於11月６日，親自率領高雄海員調查站調查員、南部機動組、本署檢察事務官共４０人，前往永安鄉鄉公所及包商住所等11處，進行搜索，並傳喚永安鄉鄉公所秘書、建設課長、承辦人員、本案設計監造之工程顧問、承包商、土木技師等在內之１8人到案接受訊問，檢察官訊問後，認建設課長、設計監造之郭姓工程顧問涉嫌圖利罪嫌重大，有羈押之必要，向法院聲請羈押。鄉公所秘書及二位承辦人分別以１０萬元及５萬元交保候傳。

