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新聞編號：108062001 

臺灣高雄地方檢察署 
Taiwan Kaohsiung District Prosecutors Office 

 

 

  新 聞 稿（108.06.20） 

  發稿人：葛光輝襄閱主任檢察官 

                                                                                                                  
  

檢調偵辦海科館興建工程詐貸等弊案偵查終結 

共起訴 6人及 1法人  

並求處重刑及建請續行羈押陳姓負責人 

高雄地檢署檢肅黑金專組主任檢察官曾靖雅、檢察官朱華君

指揮本署蒐證組檢察事務官與法務部調查局南部地區機動工作站

調查官組成專案小組偵辦慶○海洋企業股份有限公司承作「國立

海洋科技博物館興建營運移轉案」期間涉嫌虛偽增資及詐貸一案，

於今日偵查終結。檢察官認定被告即慶○海洋公司陳姓負責人及

梁姓專案工程師、建築師事務所郭姓營建管理部協理、許姓、夏

姓、彭姓建築師等 6 人均涉嫌違反銀行法第 125 條之 3 第 1 項向

銀行詐欺取財達新臺幣 1 億元以上等罪嫌，陳姓被告另涉嫌違反

公司法第 9 條第 1 項後段之收回股款等罪嫌，被告慶○海洋公司

則因其負責人、受雇人執行業務違反銀行法第 125 條之 3 第 1 項

而涉有同法第 127 條之 4 第 1 項罪嫌，依法提起公訴，在押之陳

姓被告並於今日移審。 

檢察官認為陳姓被告以慶○海洋公司名義與國立海洋科技博

物館籌備處簽約後，要求更換協力廠商，經長達 1 年餘之協商、

變更協力廠商後，工程進度大幅落後，嚴重拖累我國教育文化建
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設之進步，復虛偽增資、以不實工程進度圖、工程進度證明書及

不實統一發票向聯貸銀行詐取乙項授信額度，迄今分文未償，損

害我國金融體制及經濟秩序至鉅，惡性甚為重大；另郭姓被告身

為獨立專業機構之承辦人，許姓、夏姓、彭姓被告 3 人為本件建

築土木工程及機電工程之監造單位，本應獨立、公正、忠於專業

執行職務，卻昧於專業，出具不實之工程進度圖及進度證明書，

致聯貸銀行誤信其等專業而核撥乙項授信額度共 3億 3,800萬元，

嚴重毀壞整體社會對建築界專業之信賴、我國教育文化之發展及

金融秩序之運行，其等犯罪情節重大，建請法院就陳姓被告量處

有期徒刑 20 年，併科罰金 3億元，其餘被告亦均建請從重量刑。 

檢察官另審酌陳姓被告所涉為有期徒刑 3年以上 10年以下之

重罪，於偵查中否認犯行，並與梁姓被告等人相互卸責，另因「獵

雷艦採購案」向銀行詐得鉅款，經本署檢察官提起公訴並求處重

刑，以及考量其長年於船舶、漁業界深耕、人脈廣博，其子於另

案棄保潛逃等因素，建請法院續行羈押。 

起訴書認定犯罪事實如下： 

被告即慶○造船公司陳姓負責人於 100 年 11 月 17 日以企業

聯盟方式，由慶○造船公司領銜，以仲○團隊、華○興業基金會

等為協力廠商提出投資計畫，申請海科館籌備處辦理招商之海科

館興建營運移轉案之甄選，並因仲○團隊之實績通過資格審查，

再經評選為最優申請人後，陳姓被告即依該案申請須知規定，於

101 年 4月間設立慶○海洋公司，並於正式與海科館籌備處簽約前，

片面通知仲○團隊、華○興業基金會暫停合作關係，於 101 年 5
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月 14 日與海科館籌備處簽約後，要求更換協力廠商，幾經協調，

海科館籌備處方於 102 年 9月 13日同意變更，慶○海洋公司復於

102年 9月 30日以海科館興建營運移轉案為名，與臺灣土地銀行、

高雄銀行、全國農業金庫股份有限公司、合作金庫商業銀行、臺

灣新光銀行等 5家銀行簽訂授信總額為 9.5億元之聯合授信合約後，

為下列行為： 

一、慶○海洋公司於 104 年 7月間，經董事會決議增資 1 億 5,000

萬元後，陳姓被告即指示不知情之財會人員自慶○造船公司

及偉○豐企業股份有限公司帳戶內直接或輾轉將 1 億 5,000

萬元匯入慶○海洋公司之土銀高雄分行帳戶充作增資股款及

申貸所需自籌款，並於 104 年 7月 28 日向聯貸銀行詐得乙項

授信額度 2 億元（犯罪手法詳後述）後，再由不知情之財會

人員輾轉將 1億 5,000萬元匯回慶○造船公司及偉○豐公司帳

戶內之行為，涉嫌違反公司法第 9 條第 1 項後段收回股款、

商業會計法第 71條第 5項利用不正當方法致使財務報表發生

不實結果及刑法第 214條使公務員登載不實文書等罪嫌。 

二、陳姓被告於 104 年 7 月間，以慶○海洋公司名義與慶○集團

旗下之豐○造船公司簽訂海科館生態展示館維生系統工程及

機電工程之分包契約後，明知慶○海洋公司向海科館籌備處

陳報之實際工程進度遠落後於預定工程進度，竟自 104 年 7

月間起，先後 3 次指示知情之被告梁姓專案工程師製作不實

工程進度圖，而梁姓被告因不具此項專業，遂商請與海科館

籌備處簽訂「海科館興建案委託獨立專業機構服務契約」之
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建築師事務所的被告郭姓協理製作不實工程進度圖，再透過

不知情之慶○海洋公司會計人員製作不實工程進度證明書，

交予知悉實際總工程進度之被告許姓、夏姓、彭姓建築師，

由許姓、夏姓、彭姓被告 3 人於未實際查核工程進度之情形

下，在上開不實工程進度證明書上用印，再由不知情之慶○

海洋公司會計人員，持豐○造船公司開立之不實統一發票及

上開不實工程進度圖、工程進度證明書等文件向聯貸銀行之

管理銀行即土地銀行高雄分行申請核撥乙項授信額度，致土

銀高雄分行陷於錯誤而核撥貸款予慶○海洋公司。總計自 104

年 7 月間起至 105 年 11 月間止，陳姓被告等 6人以上開方式

分別詐得 2 億元、7,200 萬元、6,600 萬元，共計 3 億 3,800

萬元，認其等均涉犯刑法第 216 條、第 215 條行使業務上登

載不實文書、同法第 339條之 4第 1項第 2款加重詐欺取財、

銀行法第 125 條之 3 第 1 項向銀行詐欺取財達 1 億元以上等

罪嫌，陳姓負責人則另涉有違反修正前洗錢防制法第 11條第

1 項洗錢等罪嫌。 


