

中華民國 98 年度

(12-7)

(98 年 1 月 1 日 至 98 年 12 月 31 日)

中 央 政 府 總 決 算

臺灣高等法院檢察署及所屬單位決算

臺灣高雄地方法院檢察署分決算

臺灣高雄地方法院檢察署編印

臺灣高雄地方法院檢察署
決算總目錄
中華民國 98 年度

甲、(一)總說明

1.施政計畫實施狀況及績效	第 01 頁
2.預算執行概況	第 02 頁
3.資產負債實況	第 02 頁
4.其他要點	第 02 頁

乙、主要表

1.以前年度歲出政事別轉入數決算表	第 04-05 頁
2.以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 06-07 頁
3.經費類平衡表	第 08 頁

丙、附屬表

1.歲入類現金出納表	第 09 頁
2.經費類現金出納表	第 10 頁
3.經費類保留庫款明細表	第 11 頁
4.經費類應付歲出保留款明細表	第 12 頁
5.以前年度歲出轉入數國庫已撥及未撥款項明細表	第 14-15 頁
6.歲出保留數(或未結清數)分析表	第 16-17 頁
7.重大計畫預算執行績效分析表	第 18-19 頁

臺灣高雄地方法院檢察署

總說明

中華民國 98 年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一)已完成施政計畫重點概述：

檢察機關擴(遷)建計畫：

依據行政院 91 年 7 月 9 日院臺法字第 0910030775 號函辦理臺灣鳳山地方法院檢察署辦公廳舍暨檢察官職務宿舍新建計畫。本計畫需求總經費 18 億 9,727 萬元，分 7 年編列，截至本(98)年度止已編列 5 億 2,381 萬 2,000 元購置土地、先期規劃設計及委託專業機關代辦等預算，本年度共計執行 93 年度 754 萬 576 元、94 年度 200 萬元、96 年度 5,024 萬 8,000 元及 97 年度 3,618 萬 1,357 元保留數，合計數 9,596 萬 9,933 元。

本案於 98 年 9 月 7 日完成發包，並於 98 年 9 月 22 日開工，預計於 101 年 4 月完工，將積極督催趕辦，故尚未執行之預算繼續辦理保留。

本年度繼續保留以前年度保留數為 97 年度 3,781 萬 8,643 元及 98 年度 3,556 萬 4,000 元。

(二)施政計畫分項說明：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
以前年度				
檢察機關擴(遷)建計畫-93、94-96 及 97 年度	辦理臺灣鳳山地方法院檢察署辦公廳舍暨檢察官職務宿舍新建計畫。	<p>1. 因修改建築物外觀造型，經法務部於 97 年 2 月審核定案。修正計畫於 98 年 3 月始獲行政院核定及 98 年 5 月工程會始核復基本設計書圖，致執行落後。本案建築工程原經公告招標並已訂於 98 年 7 月 31 日開標，嗣因政府採購協定於 98 年 7 月 15 日簽署對我國生效，而本案工程即適用該協定，致須依該協定規定重新刊登招標公告，且等標期至少需 40 日，爰原工作進度需配合延後，故未執行之預算繼續辦理保留。</p> <p>2. 本年度再申請 97 年度 3,781 萬 8,643 元保留數未支用之餘額，繼續保留至下(99)年度支用。</p>	<p>本計畫本年度實際執行保留數 93 年度 754 萬 576 元、94 年度 200 萬元 96 年度 5,024 萬 8,000 元及 97 年度 3,618 萬 1,357 元，合計數 9,596 萬 9,933 元之占以前年度保留數 1 億 3,378 萬 9,000 元之 71.73%。</p>	<p>本案已於 98 年 8 月及 9 月份陸續完成建築、植栽、水電及空調等工程之發包，並於 98 年 9 月 22 日開工積極辦理工程施作事宜，預計於 101 年 4 月完工，將積極督催趕辦，尚未執行之預算仍需辦理保留。</p>

臺灣高雄地方法院檢察署

總說明

中華民國 98 年度

二、預算執行概況

歲出部分--以前年度

- 1.檢察機關擴(遷)建計畫-93 年度：以前年度轉入數 754 萬 576 元，本年度實現數 754 萬 576 元，執行率 100.00%。
- 2.檢察機關擴(遷)建計畫-94 年度：以前年度轉入數 200 萬元，本年度實現數 200 萬元，執行率 100.00%。
- 3.檢察機關擴(遷)建計畫-96 年度：以前年度轉入數 5,024 萬 8,000 元，本年度實現數 5,024 萬 8,000 元，執行率 100.00%。
4. 檢察機關擴(遷)建計畫-97 年度：以前年度轉入數 7,400 萬元，本年度實現數 3,618 萬 1,357 元，未結清數 3,781 萬 8,643 元再辦理保留，轉入下年度繼續支用。

三、資產負債實況

(一)歲入部分：

上年度決算數歲入結存 6 億 1,854 萬 5,219 元、保管款 6 億 1,854 萬 5,219 元，本(98)年度改為單位預算已轉出結清。

(二)歲出部分：

保留庫款 3,781 萬 8,643 元，應付歲出保留款 3,781 萬 8,643 元，皆較上年度增加 3,781 萬 8,643 元。上年度決算數專戶存款 224 萬 4,727 元、保留庫款-本年度 7,400 萬元、保管有價證券 173 萬 230 元、保管款 100 萬 9,622 元、代收款 123 萬 5,105 元、應付歲出保留款-本年度 7,400 萬元、應付保管有價證券 173 萬 230 元，本(98)年度改為單位預算已轉出結清。

四、其他要點：

依立法院審議 97 年度中央政府總預算案所提決議事項，本署 97 年度為「臺灣高等法院檢察署單位預算」之分預算機關，並依決算法第 3 條規定辦理決算。

主 要 表

本 頁 空 白

臺灣高雄地方
以前年度歲出政事

中華民國

經費門併計

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號		應付數	應付數
							保留數	保留數
97	05		04		3500000000-7		0	0
					司法支出		74,000,000	0
					3523308500-1		0	0
					檢察機關擴(遷)建計畫		74,000,000	0
					小 計		0	0
				合計		74,000,000	0	

法院檢察署

別轉入數決算表

98 年度

單位：新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
0	0	0
36,181,357	0	37,818,643
0	0	0
36,181,357	0	37,818,643
0	0	0
36,181,357	0	37,818,643
0	0	0
36,181,357	0	37,818,643
0	0	0
36,181,357	0	37,818,643
0	0	0
36,181,357	0	37,818,643

臺灣高雄地方
以前年度歲出機關

中華民國

經費門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數				
	款	項	目	節	名稱及編號		應付數	應付數			
							保留數	保留數			
97	12				0023000000-0	法務部主管	0	0			
							74,000,000	0			
							0	0			
					07		0023300000-9	臺灣高等法院檢察署及所屬	0	0	
							74,000,000	0			
							0	0			
						04		3523308500-1*	檢察機關擴(選)建計畫	0	0
								74,000,000	0	0	
								0300	設備及投資	0	0
									74,000,000	0	0
									小 計	0	0
					74,000,000	0	0				
				經常門小計	0	0	0				
					0	0	0				
				資本門小計	0	0	0				
					74,000,000	0	0				
				合 計		0	0				
					74,000,000	0	0				

臺灣高雄地方法院檢察署

經費類平衡表

中華民國 98 年 12 月 31 日

單位：新臺幣

資產科目	金額	負債科目	金額
210500-5 保留庫款	37,818,643	221400-2 應付歲出保留款	37,818,6
合 計	37,818,643	合 計	37,818,6
附註：			

附 屬 表

臺灣高雄地方法院檢察署
歲入類現金出納表

中華民國 98 年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			618,545,219
1. 110100-4 歲入結存		618,545,219	
(二)本期收入			-618,545,219
1. 121500-4 保管款		-618,545,219	
收入數	0		
減：退還數	-618,545,219		
收 項 總 計			
二、付 項			
(一)本期支出			
(二)本期結存			
付 項 總 計			

臺灣高雄地方法院檢察署
經費類現金出納表

中華民國 98 年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			2,244,727
1. 210100-7 專戶存款		2,244,727	
(二)本期收入			33,936,630
1. 210500-5 保留庫款(211100-2應領經費)		36,181,357	
國庫撥款數	36,181,357		
2. 221000-4 保管款		-1,009,622	
減：退還數	-1,009,622		
3. 221200-3 代收款		-1,235,105	
減：退還數	-1,235,105		
收 項 總 計			36,181,357
二、付 項			
(一)本期支出			36,181,357
1. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		36,181,357	
支付數	36,181,357		
(二)本期結存			0
付 項 總 計			36,181,357

臺灣高雄地方法院檢察署

經費類保留庫款明細表

中華民國 98 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

元
27
30
57
57
0
57

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	以前年度部分		37,818,643	
	97 九十七年度		37,818,643	
	3523308500-1* 檢察機關擴(遷)建計畫		37,818,643	本案已於98年8月及9月份陸續完成建築、植栽、水電及空調等工程之發包，並於98年9月22日開工積極辦理工程施作事宜，預計於101年4月完工，將積極督催趕辦，尚未執行之預算仍需辦理保留。
	總計		37,818,643	

臺灣高雄地方法院檢察署
經費類應付歲出保留款明細表

中華民國 98 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		37,818,643	本案已於98年8月及9月份陸續完成建築、植栽、水電及空調等工程之發包，並於98年9月22日開工積極辦理工程施作事宜，預計於101年4月完工，將積極督催趕辦，尚未執行之預算仍需辦理保留。
			97 九十七年度		37,818,643	
			總計		37,818,643	

本 頁 空 白

臺灣高雄地方
以前年度歲出轉入數國庫

中華民國

經資門併計

年度別	科 目			以前年度轉入數		本年度國庫收 回以前年度庫 撥款	本年度國庫 撥款數		
	款	項	目	名稱及編號	截至上年度止國庫 已撥款留抵保留數		小 計	本年度支 出實現數	
					截至上年度止應領經 費或保留庫款餘額				
97	12			0023000000-0 法務部主管	0	74,000,000	0	36,181,357	
					74,000,000		36,181,357		
				07	0023300000-9 臺灣高等法院檢察署及所屬	0	74,000,000	0	36,181,357
					74,000,000		36,181,357		
		04	3523308500-1 檢察機關擴(遷)建計畫	0	74,000,000	0	36,181,357		
				74,000,000		36,181,357			
			小 計	0	74,000,000	0	36,181,357		
				74,000,000		36,181,357			
			合 計	0	74,000,000	0	36,181,357		
				74,000,000		36,181,357			

法院檢察署
已撥及未撥款項明細表

98 年度

單位：新臺幣元

本 年 度 未 結 清 數			本 年 度 減 免 (註 銷) 數		備 註
國庫已撥款部分	國庫未撥款部分	小 計	國庫在以前年度已撥款部分	國庫未撥款部分	
應付數	應付數	應付數	國庫在本年度已撥款部分	小 計	
保留數	保留數	保留數			
0	0	0	0	0	
0	37,818,643	37,818,643	0	0	
0	0	0	0	0	
0	37,818,643	37,818,643	0	0	
0	0	0	0	0	
0	37,818,643	37,818,643	0	0	
0	0	0	0	0	
0	37,818,643	37,818,643	0	0	
0	0	0	0	0	
0	37,818,643	37,818,643	0	0	
0	0	0	0	0	
0	37,818,643	37,818,643	0	0	
0	0	0	0	0	
0	37,818,643	37,818,643	0	0	
0	0	0	0	0	
0	37,818,643	37,818,643	0	0	
0	0	0	0	0	
0	37,818,643	37,818,643	0	0	

,357
,357

經資門分列

年度	工作計畫名稱及編號	歲 出 保 留 數			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
97	3523308500-1* 檢察機關擴(遷)建計畫	0	37,818,643	37,818,643	51.11
	資本門小計	0	37,818,643	37,818,643	51.11
	經資門小計	0	37,818,643	37,818,643	51.11
	經常門合計	0	0	0	
	資本門合計	0	37,818,643	37,818,643	51.11
	經資門合計	0	37,818,643	37,818,643	51.11

法院檢察署
結清數)分析表

98 年度

單位:新臺幣元;%

		保 留 原 因 分 析		
經資門	類 型	金 額	保留原因說明及相關改善措施	備 註
資本門	(A)(4)	37,818,643	1.保留原因:因修改建築物外觀造型,經法務部於97年2月審核定案。修正計畫於98年3月始獲行政院核定及98年5月工程會始核復基本設計書圖,致執行落後。本案建築工程原經公告招標並已訂於98年7月31日開標,嗣因政府採購協定於98年7月15日簽署對我國生效,而本案工程即適用該協定,致須依該協定規定重新刊登招標公告,且等標期至少需40日,爰原工作進度需配合延後。 2.改善措施:本案已於98年8月及9月份陸續完成建築、植栽、水電及空調等工程之發包,並於98年9月22日開工積極辦理工程施作事宜,預計於101年4月完工,將積極督催趕辦,尚未執行之預算仍需辦理保留。	
		37,818,643		
		37,818,643		
		0		
		37,818,643		
		37,818,643		

臺灣高雄地方
 重大計畫預算執行
 中華民國

計畫名稱	計畫 總金額	截至本年 度已編列 預算數	可支用預算數			執行			
			以前年 度	本年度	合計	本期執行			數 計
						實 支 數	應付未付數	賸 餘 數	
臺灣鳳山地方 法院檢察 署辦公廳舍 暨檢察官職 務宿舍新建 計畫	1,897,270	523,812	133,789	35,564	169,353	95,970			95,970

院檢察署
 績效分析表
 度

單位：新臺幣千元

數				執行數占預算數百分比%		執行未達90%之原因 及其改進措施
計 執 行 數				本期執行數 占可支用預 算數百分比%	累計執行數占截至 本年度已編列預算 數百分比%	
支 數	應付未付數	賸 餘 數	合 計			
50,172	0	257	450,429	56.67%	85.99%	1. 原因： 因修改建築物外觀造型，經法務部於97年2月審核定案。修正計畫於98年3月始獲行政院核定及98年5月工程會始核復基本設計書圖，致執行落後。本案建築工程原經公告招標並已訂於98年7月31日開標，嗣因政府採購協定於98年7月15日簽署對我國生效，而本案工程即適用該協定，致須依該協定規定重新刊登招標公告，且等標期至少需40日，爰原工作進度需配合延後。 2. 改善措施： 關於建築物外觀修改，法務部業以97年2月14日法總字第0971200140號函核復定案，依上開法務部核復事項，已配合完成修正計畫。本案需辦理之修正計畫經行政院核定，及基本設計書圖經工程會核復，亦已依核定內容及工程會審查意見完成檢討。本案已於98年8月及9月份陸續完成建築、植栽、水電及空調等工程之發包，並於98年9月22日開工積極辦理工程施作事宜，預計於101年4月完工，將積極督催趕辦，尚未執行之預算仍需辦理保留。

主辦會計人員：會計主任 陳英月



機關長官：檢察長 江惠民

