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橋頭地檢署辦公廳舍籌建

         暨移撥過程紀事
檢察事務官組長  黃德勝

時間
(年月日 )

大事記 推動首長

91.04~08 成立專案小組負責規劃，並提報籌建中程計畫書 朱檢察長楠

91.08 行政院原則同意成立臺灣鳳山地方法院檢察署 陳部長定南

91.10
法務部成立「籌建臺灣鳳山地方法院檢察署中長程計畫」審議
專案小組，本署由朱檢察長指定襄閱主任檢察官周章欽及書記

官長蔡崇漢為參加成員

陳部長定南
朱檢察長楠

92.12
「臺灣鳳山地方法院檢察署辦公廳舍暨檢察官職務宿舍新建計
畫」中程計畫書業經行政院同意。取得高雄縣政府無償撥用興

建用地

陳部長定南
朱檢察長楠

93.03.11

召開新建計畫第一次籌建委員會會議，由林襄閱主任檢察官慶
宗任召集人 (劉主任檢察官玲興、程主任觀護人文珊、蔡書
記官長崇漢、高檢察事務官文輝、執行科林科長明賢、紀錄科
鄭股長全平、總務科陳科長正成、林法警長步植等擔任籌建委
員 )，審查工程委託代辦協議書草案，並通知法務部、臺高檢

及營建署派員列席。

朱檢察長楠

93.03.25
與內政部營建署簽立「臺灣鳳山地方法院檢察署辦公廳舍新建

工程委託代辦協議書」
朱檢察長楠

94.01.20
召開第四次籌建會議討論本計畫工程規劃方案，並通知法務

部、臺高檢派員指導
朱檢察長楠
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時間
(年月日 )

大事記 推動首長

95.08.01

新建計畫之籌建委員會改組，由凌檢察長博志為召集人、鍾襄
閱主任檢察官忠孝為副召集人 (高主任檢察官碧霞、林書記
官長明賢、會計室李主任傑松、政風室陳主任南雄、總務科陳
科長宗鏡、研考科洪科長榮生、資訊室莊主任碧娥等為籌建委

員 )。並於 95 年 8 月 17 日召開第七次籌建會議

凌檢察長博志

95.08.17 鳳山地院暨檢察署辦公廳舍工程院檢協調會議 凌檢察長博志

96.06.28 ～
97.02.14

法務部召開新建本計畫工程執行檢討會議，並由設計建築師簡
報建築物正立面設計理念說明等。法務部核復建物外觀造型定

案

施部長茂林
劉檢察長惟宗

96.07 ～
98.01

建築師事務所申請建造執照、起造人為劉檢察長惟宗高雄縣政
府核發建造執照

劉檢察長惟宗
高雄縣楊縣長

秋興

98.03.03 新建計畫 (檢察官職務宿舍新建計畫除外 )經行政院核定執行
王部長清峰
劉檢察長惟宗

98.10.08 新建工程動土興建 江檢察長惠民

99.05.18 工地鋼骨構造起吊儀式 江檢察長惠民

99.10.28 工地上樑典禮 邢檢察長泰釗

99.08.23 ～
100.05.24

法務部就新建工程之建築、水電、空調工程部分實施數次施工
查核

曾部長勇夫
邢檢察長泰釗

100.04.28
與內政部營建署簽立「臺灣鳳山地方法院檢察署辦公室裝修工

程專業代辦採購協議書」
邢檢察長泰釗
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時間
(年月日 )

大事記 推動首長

100.08.02
「臺灣鳳山地方法院檢察署辦公廳舍新建工程」選樣、選色說

明會
蔡檢察長瑞宗

101.07 ～
101.09

「臺灣鳳山地方法院檢察署辦公廳舍新建工程」水電工程相關
竣工行政業務申請，如專用下水道、管線預埋、消防檢查等事

宜
蔡檢察長瑞宗

101.12.27 高雄市政府工務局核發使用執照建物用途：G2 辦公室 蔡檢察長瑞宗

101.12.28 「臺灣鳳山地方法院檢察署辦公室內裝修工程」開工 蔡檢察長瑞宗

102.04.01
「臺灣鳳山地方法院檢察署辦公廳舍新建工程 (含空調、水電

工程 )」驗收通過，移交本署接管
蔡檢察長瑞宗

1 0 2 . 0 5 ～
103.03

公共藝術設置計畫之立體作品召開徵選會議順利徵選出作品及
設置完成

蔡檢察長瑞宗

102.08.15 依法務部指示，本署成立橋頭辦公室並進駐員工辦公
曾部長勇夫
蔡檢察長瑞宗

103.07.16
「臺灣鳳山地方法院檢察署辦公廳舍室內裝修工程」，移交本

署接管
蔡檢察長瑞宗

103.11.11
法務部來函指示，同意法醫研究所規劃於橋頭地檢署借用辦公
空間，設立南區辦公室，房地移撥作業則俟橋檢正式成立後辦

理

羅部長瑩雪
蔡檢察長瑞宗

103.11.17
法務部以法秘字第 10307512490 號函同意興建首長宿舍並要求

提報新建計畫
蔡檢察長瑞宗

104.03.18
蔡檢察長親自領隊至台高檢簡報，爭取人員增額需求及相關提

案協請上級解決
蔡檢察長瑞宗

104.05.07
法務部指示配合橋頭地方法院，確定於 105 年 9 月成立橋頭地

方法院檢察署
周檢察長章欽
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大事記 推動首長

104.08.04
行政院以院臺法字第 1040040910 號函同意於原預定地，自辦

興建首長宿舍
周檢察長章欽

104.08.26
法務部以法人字第 10408516240 號函核定業務人力移撥比例為

1/3
羅部長瑩雪

104.11.17
法務部指派台高檢智財分署檢察官借調法務部之李參事金定兼

任橋頭地檢籌備處主任，協同辦理橋頭地檢成立事項
羅部長瑩雪
周檢察長章欽

104.11 辦理第 1次本署同仁自願移撥橋頭地檢意願普查 周檢察長章欽

104.12.15
配合法務部 104 年 12 月 10 日籌備會議決議，本署召開橋頭地

檢員額配置會議
周檢察長章欽

104.12.25 橋頭地檢內部家具及弱電設備驗收會議 周檢察長章欽

105.01 辦理第 2次本署同仁自願移撥橋頭地檢意願普查 周檢察長章欽

105.01
結合環境教育辦理與橋頭地檢李籌備主任金定座談，提升本署

同仁移撥意願
周檢察長章欽

105.03 ～ 04 辦理移撥橋頭地檢員額之抽籤作業 周檢察長章欽

105.04 法務部召開會議研商調整業務人力移撥比例為 29.87% 羅部長瑩雪

105.05.10
行政院以院臺法字第 1050162834 號函確定橋檢配置預算員額

數 181 人
周檢察長章欽

105.07.11 偵查組進駐橋頭地檢開庭及辦公 周檢察長章欽

105.07.18
法務部指派原澎湖地檢王俊力檢察長調任高檢署檢察官兼橋頭

地檢籌備處主任，105 年 9 月 1 日接任橋頭地檢署檢察長
邱部長太三

105.09.01 橋頭地檢署成立並正式啟用
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( 橋頭地檢署辦公廳舍籌建暨移撥過程影像 )

98 年 10 月 8 日鳳山地檢署辦公廳舍動土典禮

98 年 10 月 8 日鳳山地檢署辦公廳舍動土典禮觀禮長官
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臺灣高等法院檢察署顏前檢察長大和致詞

鳳山地檢署動土典禮主持人江前檢察長惠民
(前雄檢檢察長 )致詞

最高法院檢察署朱主任檢察官楠 (前雄檢檢察長 )致詞
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99 年 2 月 26 日江前檢察長惠民視察工地

99 年 4 月 14 日江前檢察長惠民再度視察工地

99 年 8 月 23 日法務部施工查核
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99 年 9 月 15 日邢前檢察長泰釗視察工地

99 年 12 月 22 日法務部施工查核

100 年 1 月 25 日及 3月 3日蕭主任檢察官宇誠工地督導
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100 年 4 月 8 日邢前檢察長泰釗親臨工地選色選樣

100 年 4 月 26 日臺高檢林前書記官長邦樑視察工地

100 年 8 月 2 日蔡前檢察長瑞宗視察工地及出席材料選樣說明會
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101 年 3 月蔡前檢察長瑞宗親臨花蓮挑選景觀石材

101 年 9 月蔡前檢察長瑞宗、蕭主任檢察官宇誠及郭主任
檢察官武義出席主體工程驗收會議

102 年 2 月 27 日郭主任檢察官武義及林書記官
長邦樑出席室內裝修工程協調月會
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102 年 3 月 8 日及 20 日蔡前檢察長瑞宗視察室內裝修工程

102 年 4 月 24 日法務部施工查核小組查核室內裝修工程

102 年 10 月 3 日郭主任檢察官武義出席室內裝修工程金質獎審核會議
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102 年 11 月 7 日郭主任檢察官武義出席主體工程勞務驗收

102 年 12 月 10 日郭主任檢察官武義出席植栽工程第四期驗收

102 年 12 月 25 日郭主任檢察官武義出席公共藝術設置作品驗收
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蔡前檢察長瑞宗蒞臨公共藝術立體作品驗收會議
向委員們表達感謝之意

104 年 10 月 22 日周檢察長章欽、葛主任檢察官光輝、林書
記官長順來聽取建築師規劃簡報及現場會勘
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104 年 12 月 25 日橋頭籌備處李主任金定與葛主任檢察官光輝
出席橋檢內部設備及家具驗收會議

105 年 1 月 19 日籌備處李主任金定配合出席人事室辦理環境教育所
舉辦移撥橋頭地檢之說明會


